Päällystystöiden yleisaikataulu 2019
Pohjois-Savon ELY -keskus

=päällystystöiden ajankohta
=maanrakennustöiden ajankohta

Päivitetty 8.5.2019

Kohteen nimi	Urakoitsija	touko			kesä				heinä					elo				syys				
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Vt 5 Hurus-Hietanen	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Pitkälahti-Petonen 112	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Puijo-Petonen 221 A	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Puijo-Petonen 221 B	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Puijo-Kolmisoppi 222 A	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Puijo-Kolmisoppi 222 B	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Petonen-Puijo 111 A	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Petonen-Puijo 111 B	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Kellolahti-Päiväranta 112	GRK Infra Oy																					
Vt 5 Hoikki-Alapitkä	GRK Infra Oy																					
Vt 6 Kesälahti	NCC Industry Oy																					
Vt 6 Hukanhauta 111	NCC Industry Oy																					
Vt 6 Hukanhauta 221	NCC Industry Oy																					
Vt 6 Raatekangas	NCC Industry Oy																					
Vt 9 Suonenjoki-Kärkkäälän th	GRK Infra Oy																					
Vt 9 Leppäranta	GRK Infra Oy																					
Vt 9 Viinijärvi-Kontkala	NCC Industry Oy																					
Vt 9 Ylämylly	NCC Industry Oy																					
Vt 14 Kallislahti	NCC Industry Oy																					
Vt 14 Marjomäki	NCC Industry Oy																					
Vt 14 Jukola	NCC Industry Oy																					
Vt 14 Vapanen	NCC Industry Oy																					
Vt 15 Sollankylä-Ostolahti	GRK Infra Oy																					
Vt 23 Venetmäki	GRK Infra Oy																					
Vt 23 Jatkonmäki	GRK Infra Oy																					
Vt 23 Karvio	NCC Industry Oy																					
Vt 23 Uupune	NCC Industry Oy																					
Vt 23 Kortemäki	NCC Industry Oy																					
Mt 447 Alajoki-Tyrväälä	GRK Infra Oy																					
Mt 474 Huhunjoki-Savonranta	NCC Industry Oy																					
Mt 474 Savonranta	NCC Industry Oy																					
Mt 502 Kylylahti-Maarianvaara paikkaukset	NCC Industry Oy																					
Mt 554 Karttula-Leppämäki	GRK Infra Oy																					
Mt 4162 Asematie	GRK Infra Oy																					
Mt 15092 Kissakoskentie	GRK Infra Oy																					
Mt 15781 Kuorevaarantie A+B	NCC Industry Oy																					
Mt 15783 Polvijärven taajama	NCC Industry Oy																					
26011 Prisman ramppi 56	GRK Infra Oy																					
70005 Oravikosken KLV	GRK Infra Oy																					
70474 Savonranta KLV	NCC Industry Oy																					
70504 Polvijärven KLV	NCC Industry Oy																					
85781 Polvijärven KLV	NCC Industry Oy																					
85782 Polvijärven KLV	NCC Industry Oy																					
85783 Polvijärven KLV	NCC Industry Oy																					
74162 Mäntyharjun KLV	GRK Infra Oy																					

Kuukausi
Viikko